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• Honnan indultunk?

• Regionális komplex jogvédelmi teamek létrehozása

• A képzést követően regionális jogvédő teamek által bevont önkéntes jogvédő 

tevékenységet ellátók száma 

• A képzést követően regionális jogvédő teamek által bevont önkéntes segítő tevékenységet 

ellátók száma

• Azon intézmények és helyszínek száma, ahol a jogvédő fogadóórát biztosít

• A 60 órás felkészítő alapképzést eredményesen elvégzett személyek száma

• A célcsoporti képzést eredményesen elvégzettek száma

• A beteg-gyermek- és ellátottjoggal kapcsolatos ismeretek bővülése a célcsoportok körében 

reprezentatív mintavétel alapján 

• A beteg-gyermek- és ellátottjoggal kapcsolatos ismeretek bővülése a lakosság körében 

reprezentatív mintavétel alapján

• Regionális és megyei szinten szervezett szakmai műhelyek száma

• Megjelenő szakmai füzetek 

• Tájékoztató anyagok

• Lakossági tájékoztató fórumok

ÁLLÁS 2013.



ÁLLÁS

Mutató neve Mértékegység Minimálisan 

elvárt célérték

Eddig elért 

eredmény 

2013. 07. hó

Teljesíteni kívánt 

eredmény 2015. 

10. 31-ig

Regionális komplex jogvédelmi teamek 

létrehozása

db 8 7 7

Azon intézmények és helyszínek száma, 

ahol a jogvédő fogadóórát biztosít

db 50 23 690

A 120 órás felkészítő alapképzést 

eredményesen elvégzett személyek száma

fő 400 22 400

A célcsoporti képzést eredményesen 

elvégzettek száma

Fő/év 200 1181 1221

A képzést követően regionális jogvédő 

teamek által bevont önkéntes jogvédő 

tevékenységet ellátók száma

fő 15 10 15



A képzést követően regionális jogvédő teamek által 

bevont önkéntes segítő tevékenységet ellátók száma

fő 25 2 25

A beteg-gyermek- és ellátottjoggal kapcsolatos 

ismeretek bővülése a szolgáltatók körében 

reprezentatív mintavétel alapján

arány 10% Nem releváns 10%

A beteg-gyermek- és ellátottjoggal kapcsolatos 

ismeretek bővülése a lakosság körében reprezentatív 

mintavétel alapján

arány 10% Nem releváns 10%

Regionális és megyei szinten szervezett szakmai 

műhelyek száma

alkalom 32 64 80

Megjelenő szakmai füzetek témakörének száma témakör 30 8 20

Tájékoztató anyagok témakörének száma témakör 5 5 8

Lakossági tájékoztató fórumok száma alkalom 200 360 400

ÁLLÁS



HOL ÁLLUNK MOST?

Indikátor megnevezése, 
típusa

kezdő érték célérték
célérték elérésének 

időpontja
Aktuális értéke

A beteg-gyermek- és 
ellátottjoggal kapcsolatos 
ismeretek bővülése a 
lakosság körében 
reprezentatív mintavétel 
alapján (%)

0 10 2015.10.31 10

A beteg-gyermek- és 
ellátottjoggal kapcsolatos 
ismeretek bővülése a 
szolgáltatók körében 
reprezentatív mintavétel 
alapján (%)

0 10 2015.10.31 10

A célcsoporti képzést 
eredményesen 
elvégzettek száma (fő)

0 200 2015.10.31 1181

A képzést követően 
regionális jogvédő 
teamek által bevont 
önkéntes jogvédő 
tevékenységet ellátók 
száma (fő)

0 15 2015.10.31 22



HOL ÁLLUNK MOST?

A képzést követően 
regionális jogvédő teamek 
által bevont önkéntes 
segítő tevékenységet 
ellátók száma (fő)

0 25 2015.10.31 31

A 60 órás felkészítő 
alapképzést 
eredményesen elvégzett 
személyek száma (fő)

0 400 2015.10.31 453

Azon intézmények és 
helyszínek száma, ahol a 
jogvédő fogadóórát 
biztosít (db)

0 50 2015.10.31 1279

Lakossági tájékoztató 
fórumok száma (alkalom)

0 400 2015.10.31 556

Megjelenő szakmai 
füzetek témakörének 
száma (témakör)

0 20 2015.10.31 19

Regionális és megyei 
szinten szervezett szakmai 
műhelyek száma (alkalom)

0 32 2015.10.31 64

Regionális komplex 
jogvédelmi teamek 
létrehozása (db)

0 8 2015.10.31 7

Tájékoztató anyagok 
témakörének száma 
(témakör)

0 5 2015.10.31 5



• A projektzárás időpontja: 2015. 10. 31.

ZÁRÁS



A PROJEKT 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

• A projekt zárását követő 3 évben a projektgazda kötelezi magát a projekt eredményeinek 

fenntartására, különösen az alábbi területeken:

• A létrehozott, kifejlesztett tananyagokat, szakmai, módszertani anyagokat aktualizálja, 

frissíti, biztosítja az azokhoz való hozzáférést, az adatbázist karbantartja, a honlapot 

működteti.

• Biztosítja a projektirodák és teamek szolgáltatásának fenntartását.

• A projektgazdának vállalnia kell – a projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök 

rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely 

szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés 

eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség 

fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető 

meg, nem adható bérbe.

• A projektgazdának a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell 

nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig azokat megőriznie.



A PROJEKT 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

• Projekt fenntartási jelentés:

a Kedvezményezettnek a pénzügyi beszámoló jóváhagyását követően, a teljes fenntartási időszak

alatt a Támogatási Szerződésben meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási

kötelezettsége a közreműködő szervezet felé.

• A Kedvezményezettnek jelentési kötelezettsége merül fel a projekt megvalósítása során a

szerződés hatályba lépésétől számított 6 havonta az NFÜ honlapján szereplő Projekt

Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátumban, illetve a projekt befejezését követő 3 éven keresztül

évente Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) formátumban. A jelentéseket, és a kötelezettségeket a

Támogatási Szerződés tartalmazza.



Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

(EFOP) 

ELŐKÉSZÍTÉS ALATT

A JÖVŐ



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET ÉS

KÖSZÖNÖM A MUNKÁT!

BUJDOSÓ JUDIT

PROJEKTMENEDZSER
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